

令和2年度 工事公表

番号	案件名称	登録種目	工事場所	工事概要	入札方式	設計担当部局 /事業主管局	入札 予定時期	工期	備考
1	都島センタービル外壁改修その他工事	建築一式工事	都島区中野町 5丁目	外壁改修工事	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第2四半期	令和3年2月	
2	総合医療センター19階機械室他 空調設備機器更新及びその他改修機 械設備工事	管工事	都島区都島本通 2丁目	高層階病棟空調設備更新工事 水害対策工事、外来トイレ改修 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第2四半期	令和3年9月	
3	総合医療センター19階機械室他 空調設備機器更新及びその他改修電 気設備工事	電気工事	都島区都島本通 2丁目	高層階病棟空調設備更新電気設備工事 水害対策電気設備工事、照明器具更新 (LED)、外来トイレ改修 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第2四半期	令和3年9月	
4	総合医療センター外来トイレ改修その 他建築工事	建築一式工事	都島区都島本通 2丁目	外来トイレ改修、外壁改修、建具改修 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第2四半期	令和3年2月	
5	総合医療センター病室他建具改修及び 外来トイレ改修その他建築工事	建築一式工事	都島区都島本通 2丁目	建具改修、外来トイレ改修、外壁改修 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第3四半期	令和3年5月	
6	総合医療センター 受変電設備等更新工事(第2電気室)	電気工事	都島区都島本通 2丁目	受変電設備等更新工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和4年8月	工期変更
7	総合医療センター 分電盤設備等更新工事 (5～PH1F)	電気工事	都島区都島本通 2丁目	分電盤設備等更新工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和4年8月	工期変更
8	総合医療センターMB階(西) 空調設備その他改修機械設備工事	管工事	都島区都島本通 2丁目	空調設備更新工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和4年6月	名称・工期 変更
9									
10									

入札予定時期

第1四半期：4月～6月

第2四半期：7月～9月

第3四半期：10月～12月

第4四半期：1月～3月